

21161 WV Ersatz Transportleitung Deichelhullen - Walkringen
 Kostenvoranschlag +/- 10%
 Kreuzung Unterdorfstrasse bis Reservoir (L= 560m)

Baumeisterarbeiten				
gem. Leistungsverzeichnis Baumeisterarbeiten				279'000.00
Sanitärarbeiten				
gem. Leistungsverzeichnis Sanitärarbeiten				183'000.00
Arbeiten Steuerkabel				
Annahme				30'000.00
Zwischentotal 1				492'000.00
Ingenieurarbeiten	12	%		59'000.00
Zwischentotal 2				551'000.00
Verschiedenes, Unvorhergesehenes (Für bauliche Überraschungen, Marchbereinigung, Vermachung, Vermessung, Nebenkosten und Verschiedenes)	10	%		55'000.00
Total Kosten (exkl. MwSt)				606'000.00
MwSt. (inkl. Rundung)	8.1	%		49'000.00
Total Kosten (inkl. MwSt)				655'000.00

Bemerkungen

Die Grabarbeiten in der Strasse sind inkl. Einbau Deckbelag im Grabenbereich gerechnet.
 Für die Hydranten können Subventionen von insgesamt Fr. 15'000.00 bei der GVB beantragt werden.
 Aufgrund der aktuell angespannten Wirtschaftslage kann sich noch eine Teuerung der Preise ergeben.

21161 WV Ersatz Transportleitung Deichelhullen - Walkringen
 Kostenvoranschlag +/- 10%
 Kreuzung Unterdorfstrasse bis Sunnedörflistrasse (L= 230m)

Baumeisterarbeiten				
gem. Leistungsverzeichnis Baumeisterarbeiten				200'000.00
Sanitärarbeiten				
gem. Leistungsverzeichnis Sanitärarbeiten				127'000.00
Arbeiten Steuerkabel				
Annahme				15'000.00
Zwischentotal 1				342'000.00
Ingenieurarbeiten	12	%		41'000.00
Zwischentotal 2				383'000.00
Verschiedenes, Unvorhergesehenes (Für bauliche Überraschungen, Marchbereinigung, Vermarchung, Vermessung, Nebenkosten und Verschiedenes)	10	%		38'000.00
Total Kosten (exkl. MwSt)				421'000.00
MwSt. (inkl. Rundung)	8.1	%		34'000.00
Total Kosten (inkl. MwSt)				455'000.00

Bemerkungen

Die Grabarbeiten in der Strasse sind inkl. Einbau Deckbelag im Grabenbereich gerechnet.
 Für die Hydranten können Subventionen von insgesamt Fr. 12'000.00 bei der GVB beantragt werden.
 Aufgrund der aktuell angespannten Wirtschaftslage kann sich noch eine Teuerung der Preise ergeben.

21161 WV Ersatz Transportleitung Deichelhullen - Walkringen
 Kostenvoranschlag +/- 10%
 Sunnedörflistrasse bis Reservoir (L= 330m)

Baumeisterarbeiten				
gem. Leistungsverzeichnis Baumeisterarbeiten				79'000.00
Sanitärarbeiten				
gem. Leistungsverzeichnis Sanitärarbeiten				56'000.00
Arbeiten Steuerkabel				
Annahme				15'000.00
Zwischentotal 1				150'000.00
Ingenieurarbeiten	12	%		18'000.00
Zwischentotal 2				168'000.00
Verschiedenes, Unvorhergesehenes (Für bauliche Überraschungen, Marchbereinigung, Vermarchung, Vermessung, Nebenkosten und Verschiedenes)	10	%		17'000.00
Total Kosten (exkl. MwSt)				185'000.00
MwSt. (inkl. Rundung)	8.1	%		15'000.00
Total Kosten (inkl. MwSt)				200'000.00

Bemerkungen

Die Grabarbeiten in der Strasse sind inkl. Einbau Deckbelag im Grabenbereich gerechnet.
 Für den Hydranten können Subventionen von insgesamt Fr. 3'000.00 bei der GVB beantragt werden.
 Aufgrund der aktuell angespannten Wirtschaftslage kann sich noch eine Teuerung der Preise ergeben.